鶴巻育子 写真展「ALT」

			6月				7月					8月				9月				10月				
			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	1 W	2 W	3 W	4 W	1W	2W	3W	4W	5W
	代表カット決定	6月中旬																						
フライヤー・DM関連	フライヤー・DMデザインのラフ案	6月中旬																						
	フライヤー・DMデザインの校正	6月中旬〜下旬																						
	フライヤー・DMデザインデータ納品	6月下旬																						
	フライヤー・DM用紙決定、色校正	6月下旬〜7月上旬																						
	印刷部数決定	7月上旬																						
	フライヤー・DM納品	7月中旬																						
ポスター・バナー関連	デザイン案	7月下旬																						
	デザインデータ納品	8月中旬																						
	印刷＆納品	9月中旬																						
リリース関連	リリース用テキストご提出	6月中旬																						
	リリース原稿作成	6月中旬〜7月上旬																						
	リリース配信	7月中旬																						
	WEB公開	7月中旬																						
作品制作〜搬入まで	レイアウト完成、展示作品決定	7月上旬																						
	作品データをラボに送付	7月上旬																						
	プリント色校正	7月中旬〜8月上旬																						
	キャプションデータをラボに送付	8月中旬																						
	プリント（キャプション含む）納品	8月中旬																						
	額装	〜9月中旬																						
	最終レイアウト完成	9月中旬																						
	作品搬入、展示設営	9月26日（木）																						
	紹介動画撮影	9月26日（木）																						
	書籍搬入	9月26日（木）																						
会期中	初日	9月27日（金）																						
	トークイベント	10月5日（土）																						
	搬出	11月12日（火）																						