

鶴巻育子 写真展「ALT」

チェック

	代表カット決定	6月中旬		鶴巻さん→斉藤にデータお送りください。
フライヤー・DM関連	フライヤー・DMデザインのラフ案	6月中旬		大枠を斉藤にご共有ください。
	フライヤー・DMデザインの校正	6月中旬～下旬		細かい文字の校正を鶴巻さん・宮添さん・斉藤で行います。
	フライヤー・DMデザインデータ納品	6月下旬		上記を反映させた最終データを斉藤宛に納品ください。
	フライヤー・DM用紙決定、色校正	6月下旬～7月上旬		
	印刷部数決定	7月上旬		鶴巻さん→斉藤にお知らせください
	フライヤー・DM納品	7月中旬		
ポスター・バナー関連	デザイン案	7月下旬		鶴巻さんor宮添さん→斉藤にご共有ください。
	デザインデータ納品	8月中旬		宮添さん→斉藤にご納品ください
	印刷&納品	9月中旬		斉藤にお任せください。
リリース関連	リリース用テキストご提出	6月中旬		鶴巻さん→斉藤宛にご提出ください。
	リリース原稿作成	6月中旬～7月上旬		斉藤・広報で作成したものを鶴巻さん・柿島さんにチェックいただきます。
	リリース配信	7月中旬		弊社広報にお任せください。
	WEB公開	7月中旬		斉藤にお任せください。（リリースと同時公開します）
作品制作～搬入まで	レイアウト完成、展示作品決定	7月上旬		鶴巻さん・柿島さん→斉藤に内容をご共有ください
	作品データをラボに送付	7月上旬		鶴巻さん→フォトグラファーズラボラトリー
	プリント色校正	7月中旬～8月上旬		斉藤も可能な限り同席させていただきます。
	キャプションデータをラボに送付	8月中旬		鶴巻さんor柿島さん→フォトグラファーズラボラトリー
	プリント（キャプション含む）納品	8月中旬		フォトグラファーズラボラトリー→柿島さん
	額装	～9月中旬		
	最終レイアウト完成	9月中旬		鶴巻さんor柿島さん→斉藤にご共有ください。
	作品搬入、展示設営	9月26日（木）		
	紹介動画撮影	9月26日（木）		WEB用に会場内で鶴巻さんに展覧会を紹介いただきます。
	書籍搬入	9月26日（木）		
会期中	初日	9月27日（金）		
	トークイベント	10月5日（土）		
	搬出	11月12日（火）		